

Дат а		Сума авансу, грн	Перший ета п(ДЦ№ 1-4) Триваліст ь 17.10.22 - 20.12.22				Другий ета п(ДЦ№ 5-7) Триваліст ь 21.12.22 - 14.03.23				Трет ий ета п(ДЦ№ 8-11) Триваліст ь 15.03.23 - 17.04.23			
●	17.10.2022	374 639,00 ₴	374 639,00 ₴											
	12.11.2022	67 670,00 ₴		67 670,00 ₴										
	03.12.2022	67 670,00 ₴			67 670,00 ₴									
●	20.12.2022	419 969,00 ₴				54 136,00 ₴	365 833,00 ₴							
	21.01.2023	96 358,00 ₴						96 358,00 ₴						
	18.02.2023	96 358,00 ₴							96 358,00 ₴					
●	14.03.2023	156 190,00 ₴								77 087,00 ₴	79 103,00 ₴			
	25.03.2023	30 333,00 ₴										30 333,00 ₴		
	08.04.2023	30 333,00 ₴											30 333,00 ₴	
●	17.04.2023	24 267,00 ₴												24 267,00 ₴
Всього, грн:		1 363 790,67 ₴	270 683,76 ₴		293 433,03 ₴		385 435,02 ₴		250 201,82 ₴		121 335,57 ₴		42 701,47 ₴	
			Робота		Мате ріали		Робота		Мате ріали		Робота		Мате ріали	
<u>Сума виданих коштів</u>							<u>Сума коштів на додаткові витрати (підрядні організації)</u>							
Фактична дат а	Фактична сума, грн	П.І.Б та підпис хт о видав	П.І.Б та підпис хт о от римав		Дат а	Сума, грн	Призначення							

CapRemont®

РОЗДІЛ ІНЖЕНЕРНОГО ПРОЄКТУ

ГРАФИК АВАНСИРОВАНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА РЕМОНТА

ЗАМОВНИК : XX XX XXXXX XX XXXXXX

ПІД РЯДНИК : X XXX XX XXXXX XX XXXX

Договір№ від

Дат а		Сума авансу, грн						Другий ета п(ДЦ№ 5-7) Триваліст ь 21.12.22 - 14.03.23												
	20.12.2022	365 833,00 ₴					365 833,00 ₴													
	21.01.2023	96 358,00 ₴						96 358,00 ₴												
	18.02.2023	96 358,00 ₴							96 358,00 ₴											
	14.03.2023	77 087,00 ₴								77 087,00 ₴										
Всього, грн:		635 636,84 ₴					385 435,02 ₴		250 201,82 ₴											
			Робота		Мате ріали		Робота		Мате ріали		Робота		Мате ріали							
<u>Сума виданих коштів</u>							<u>Сума коштів на додаткові витрати (підрядні організації)</u>													
Фактична дат а		Фактична сума, грн		П.І.Б та підпис хт о видав		П.І.Б та підпис хт о от римав		Дат а		Сума, грн		Призначення								

